公司项目开发与管理规范

一、 总则

1.1 目的

为规范公司项目全生命周期管理，明确各方职责，统一工作标准，提高项目交付质量和团队协作效率，特制定本规范。

1.2 适用范围

适用于公司所有研发类、实施类、产品类项目（含内部系统开发、客户项目交付、产品迭代等）。

1.3 基本原则

- **标准化原则**：建立统一的项目流程、文档模板和交付标准
- **质量优先**：在进度、成本、质量、范围的平衡中，质量是第一优先级
- **透明协作**：信息透明共享，跨部门高效协同
- **持续改进**：定期复盘，持续优化流程与方法

二、 项目立项与启动

2.1 项目提案

- 发起人填写《项目提案表》，明确业务背景、目标、范围、预期收益、资源估算
- 需附初步的市场分析、竞品分析或可行性研究

2.2 立项评审

- 由 PMO 组织立项评审会，相关部门负责人参加
- 评审维度：战略匹配度、商业价值、技术可行性、资源可行性、风险可控性
- 评审结论分：通过、修改后重新评审、不通过

2.3 项目启动

- 发布正式《项目章程》，明确项目目标、范围、关键干系人
- 召开项目启动会，向团队传达项目信息
- 建立项目沟通机制（例会、报告、沟通群等）

三、 项目团队与职责

3.1 项目组织架构

项目发起人 → 项目管理委员会(PMO) → 项目经理

↓

产品经理 - 技术负责人 - 测试负责人

↓

开发团队 - 测试团队 - 设计团队

3.2 关键角色职责

- **项目经理**：对项目整体成功负责，制定计划、跟踪进度、管理风险
- **产品经理**：需求分析、产品设计、验收标准制定
- **技术负责人**：技术方案设计、代码质量把关、技术决策
- **测试负责人**：测试策略制定、质量评估、缺陷管理
- **开发工程师**：模块设计、编码实现、单元测试
- **UI/UX 设计师**：界面设计、交互设计、设计规范制定

四、 项目流程规范

4.1 需求管理流程

需求收集 → 需求分析 → 需求评审 → 需求确认 → 需求变更控制

↓

需求文档（PRD/用户故事） → 需求追溯矩阵

需求变更管理:

1. 任何变更需提交《变更申请单》
2. 评估变更对范围、进度、成本的影响
3. 变更控制委员会(CCB)审批
4. 更新相关文档和计划

4.2 开发流程规范

代码管理:

- 统一使用 Git，遵循 Git Flow 分支策略
- 主分支保护，禁止直接推送
- 提交信息规范：type(scope): subject

    - type: feat/fix/docs/style/refactor/test/chore
    - 示例：feat(user): 增加用户注册功能

代码规范：

- 语言特定的编码规范（ESLint、Pylint、Checkstyle 等）
- 必须包含代码注释，复杂逻辑需有说明
- 禁止提交调试代码、敏感信息

Code Review：

- 所有代码必须经过至少 1 人评审
- 重点审查：代码逻辑、性能、安全性、可维护性
- 24 小时内完成评审

4.3 测试规范

测试要求：

- 单元测试覆盖率：核心代码≥80%，整体≥70%
- 集成测试、系统测试用例需提前设计
- 自动化测试：核心流程必须自动化

缺陷管理：

- 统一使用缺陷跟踪系统
- 缺陷分级：致命、严重、一般、轻微
- 回归测试：修复缺陷后需执行相关回归测试

4.4 发布流程

开发完成 → 集成测试 → 预发布环境验证 → 上线评审会

↓

生产发布 → 发布验证 → 线上监控 → 发布完成报告

发布窗口：

- 常规发布：每周固定时间（如周三 20:00-22:00）
- 紧急发布：需总监级以上审批
- 禁止发布：重大活动期间禁止发布

五、 文档管理规范

5.1 必备文档清单

阶段	文档名称	负责人	输出时机
启动	项目章程	项目经理	启动阶段
规划	项目计划	项目经理	规划阶段
	需求规格说明书	产品经理	需求确认后
	技术设计方案	技术负责人	开发前
执行	API 文档	开发人员	接口开发时
	测试用例	测试人员	测试前
监控	项目周报	项目经理	每周五
收尾	项目总结报告	项目经理	项目结束

5.2 文档存储

- 统一存储于公司文档管理系统
- 目录结构规范：项目/阶段/文档类型/文件名
- 版本控制：每次修改需更新版本号

六、 质量与风险管理

6.1 质量控制点

里程碑	质量门禁	检查内容
需求完成	需求评审	需求完整性、可实现性
设计完成	设计评审	技术方案合理性
开发完成	代码评审	代码质量、测试覆盖
测试完成	上线评审	测试报告、遗留风险
项目结束	项目验收	验收标准达成情况

6.2 风险管理

- 每周更新风险登记册

- 风险等级评估：概率×影响
- 应对策略：规避、转移、减轻、接受
- 高风险（红区）需升级管理层关注

七、 沟通与会议规范

7.1 常规会议

- **每日站会**：15 分钟，昨日进展/今日计划/阻塞问题
- **迭代计划会**：每个迭代开始，明确迭代目标
- **迭代评审会**：演示已完成功能，获取反馈
- **迭代回顾会**：总结改进点，形成行动计划
- **项目周会**：项目整体进展、风险、下一步计划

7.2 沟通纪律

- 工作时间内确保沟通工具在线
- 紧急问题标注【紧急】前缀
- 重要决策需邮件确认
- 会议：准时参加，提前准备，明确结论

八、 工具与平台

8.1 统一工具集

用途	工具	备注
项目管理	Jira/Asana	任务跟踪、敏捷看板
文档协作	Confluence/Notion	文档编写与共享
代码管理	GitLab/GitHub	代码仓库、CI/CD
持续集成	Jenkins/GitLab CI	自动化构建部署
测试管理	TestRail	测试用例、执行跟踪
沟通协作	企业微信/Slack	即时通讯、集成通知

九、 度量与改进

9.1 关键指标

- **进度指标**：计划完成率、里程碑达成率
- **质量指标**：缺陷密度、线上缺陷数、测试通过率
- **效率指标**：需求交付周期、部署频率
- **团队健康**：团队成员满意度、离职率

9.2 持续改进

- 每个项目/迭代结束后进行复盘
- 识别改进点，制定改进计划
- 优秀实践整理沉淀，团队共享

十、 附录

10.1 模板清单

- 项目提案表
- 项目章程
- 项目计划
- 会议纪要
- 变更申请单
- 项目周报
- 项目总结报告

10.2 修订记录

版本	修订日期	修订内容	修订人
1.0	2026-04-14	初始版本	PMO

说明：

1. 本规范为通用框架，各项目组可根据实际情况制定实施细则
2. 规范执行情况纳入项目考核和团队绩效考核
3. 规范每半年回顾一次，持续优化改进
4. 任何疑问或建议，请联系 PMO 部门

批准人：技术总监

生效日期：2026 年 4 月 14 日